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Bocskai út felújítása
Padkarendezés
Aknák szintreemelése
Útalap bontása
Ckt útalap
Útalap bontása kézi
Aszfaltburkolat marása
Aszfaltburkolat építése
Útburkolati jel festése

Kossuth út felújítása
Padkarendezés
Aknák szintreemelése
Útalap bontása
Ckt útalap
Süllyesztett szeg. építése
Útalap bontása kézi
Aszfaltburkolat marása
Aszfaltburkolat építése
Útburkolati jel festése

Rákóczi út felújítása
Útpadka folyóka építése
Padkarendezés
Aknák szintreemelése
Szaglók szintreemelése
Ckt útalap
Útalap bontása
Aszfaltburkolat marása
Aszfaltburkolat építése

Értesítjük Tisztelt Lakosságot Tiszaszederkény út és járda felújítási munkák megkezdéséről.
A munkák 2010.július 26.-tól 2010.szeptember 09.-ig az alábbi ütemezés szerint készülnek.

Tiszaújváros Bocskai, Kossuth és  Rákóczi út felújítása Műszaki ütemterv
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Félpályás szélességű lezárás

Félpályás szélességű lezárás

Teljes szélességű lezárás

Félpályás szélességű lezárás

Július Augusztus Szeptember

Félpályás szélességű lezárás


