
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kossuth úti járda felújítása
Humusz terítése
Talajjavító réteg építése
Tükör készítése
Földkiemelés
Aknák szintreemelése
Ckt útalap
Kiemelt szeg. építése
Járda szeg. építése
"K" szeg. építése
Térburkolat építése
Útalap bontása
Közúti jelzőtáblák ép.

Rákóczi úti járda felújítása
Humusz terítése
Talajjavító réteg építése
Tükör készítése
Földkiemelés
Aknák szintreemelése
Ckt útalap
Járda szeg. építése
Térburkolat építése
Útalap bontása
Közúti jelzőtáblák ép.

Értesítjük Tisztelt Lakosságot Tiszaszederkény út és járda felújítási munkák megkezdéséről.
A munkák 2010.július 26.-tól 2010.szeptember 09.-ig az alábbi ütemezés szerint készülnek.

Tiszaújváros Kossuth és  Rákóczi úti járdák felújítása Műszaki ütemterv
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