




Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.
☎ 49 / 548-057, fax: 49 / 548-001



Honlap: www.tiszaujvaros.hu E-mail: jaszovics@tujvaros.hu

MSZ EN ISO 9001:2008

Értesítés

Értesítjük Tisztelt Lakosságot Tiszaszederkény út és járda felújítási munkák megkezdéséről. A munkák 2010.július 26.-tól 2010.szeptember 09.-ig az alábbi ütemezés szerint készülnek.

Útfelújítás:(részletes ütemterv szerint)

- Burkolatmarási munkák 2010.08.02.-től 2010.08.06.-is
Ebben az időben félpályás útlezárások várhatóak Rákóczi, Kossuth és Bocskai utakon
- Előkészítő munkák 2010.július 26.-tól 2010.08.25.ig
Ebben az időben szakaszos útlezárások várhatóak Rákóczi, Kossuth és Bocskai utakon
- Aszfaltozási munkák Rákóczi út 2010.08.25-től 2010.08.26.
Ebben az időben, munkaidőben teljes útlezárások várhatóak Rákóczi úton
- Aszfaltozási munkák Kossuth út 2010.08.26-től 2010.08.30.
Ebben az időben, munkaidőben félpályás útlezárások várhatóak Rákóczi úton
- Aszfaltozási munkák Bocskai út 2010.08.31-től 2010.09.01.
Ebben az időben, munkaidőben félpályás útlezárások várhatóak Rákóczi úton
- Befejező munkálatok 2010.08.27.-től 2010.09.09.-ig várhatóak
Ebben az időben félpályás útlezárások várhatóak Rákóczi, Kossuth és Bocskai utakon

Járda felújítás:(részletes ütemterv szerint)

-A Rákóczi és Kossuth úti járda felújítási munkái 2010.07.26.-tól 2010.09.09.-ig folyamatosan készülnek. A munka egyes fázisai szakaszosan, és folyamatosan egymást követve történik.

Bocskai úti gyalogos átkelő építése:(részletes ütemterv szerint)

-A Bocskai úti gyalogos átkelő építési munkái 2010.07.26.-tól 2010.09.09.-ig folyamatosan készülnek. A munka egyes fázisai szakaszosan, és folyamatosan egymást követve történik.

A részletes ütemterv Tiszaújváros Város Önkormányzata Városfejlesztési Városüzemeltetési irodájában, munkaidőben megtekinthető illetve Tiszaújváros Hivatalos honlapján megtalálható.

Az elkészített ütemterv tájékoztató jellegű, az esetleges kedvezőtlen időjárás miatt eltérések lehetségesek.

Kivitelező helyszíni képviselője további felvilágosítást adhat munkaidőben a helyszínen.

Maticsek Árpád művezető Telefon: 06 (30) 915 2072

A Polgármesteri Hivatal részéről: Aszalós László 49/548 078

Megértésüket és segítségüket előre is köszönjük:

Tiszaújváros Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal